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Datum Beteckning

Orientering Vid byggprojekt inom industrin kommer ofta ytskydd i skymundan vilket medför 
felaktigt utförande med stora kostnader för beställare och leverantör som följd. 
En bidragande orsak är troligen att det finns allt färre personer involverade som 
har specialistkompetens. Rapporten redovisar erfarenheter och slutsatser 
kring upphandling, utförande och leverans från ett byggprojekt på en 
anläggning inom industrin med avseende på ytskydd. Rapporten ger beställare 
och leverantörer information om vad man bör tänka på för att få ett bra och 
kostnadsoptimerat ytskydd i sin anläggning. 
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Bilaga 1 Underlag för diskussion avseende ytskydd

1   Bakgrund och syfte SSGs ytskyddskommitté arbetar med standardisering och utredningsarbete 
inom området ytskydd. SSGs ytskyddsstandard är en heltäckande målnings-
standard och används vid projektering, upphandling, utförande och kontroll av 
målning, vid ny- och underhållsmålning. Bakgrunden till rapporten är att 
kommittén ville följa hur man hanterar ytskydd i samband med ett nybyggnads-
projekt på en industrianläggning, från projektstart till efterkontroll. Med syfte att 
få kunskap om hur standarden kan förbättras som verktyg och stöd. 
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