



SKOGSINDUSTRIERNAS
TEKNIK AB
Pulp and Paper Industries' Engineering Co

SSG-RAPPORT SSG M 9801

Datum
1998-10-01

Utgåva
1

Beteckning
TKM/TKA
TKB/TKE
TKI/TKR

Sida
1(4)

Projektstruktur Förslag till disposition

Vad är ett projekt

- En arbetsinsats som är inriktad mot ett bestämt mål.
- Är avgränsat till område, tid och kostnader och ofta utsatt för tids- och kostnadspress.
- Är oftast något som ligger utanför den normala löpande verksamheten.
- Är ofta något som berör flera organisatoriska enheter och därför kräver samordning.
- För att driva ett projekt krävs etablering av en tillfällig organisation anpassad till projektets storlek och komplexitet.
- Är oftast komplicerat (teknik, marknad, administration) och stort i förhållande till egna resurser och normala arbetsuppgifter.
- Ett projekt är unikt till innehåll, omfattning och organisation.

Allmänt

Ett projekt delas ofta upp i olika faser. Detta görs främst för att skapa ett besluts-mönster för projektets genomförande. Arbetsinnehåll skall också kunna definieras för att utgöra underlag för tids-, kostnads- och resursplanering. Gällande föreskrifter, normer och myndighetskontakter skall alltid beaktas.

1 Projektfaser

Utredningsfaser:

Idestudie

● ————— Beslut

Förstudie

● ————— Beslut

Förprojekt

● ————— Beslut

————— Känslighetsanalyser

————— Fullständigare utredning

Väl genomarbetat underlag

Genomförandefaser:

Projektering

Byggande/Montage

Uppstart

Tekn. uppföljning, ek. uppföljning