Förhandsgranskning / Preview Standard withdrawn 1999-11-01.

SKOGSINDUSTRIERNAS
TEKNIK AB
Pulp and Paper Industries' Engineering Co
Sweden

SSG-RAPPORT SSG M 9801

Datum	Utgåva	Beteckning	Sida
1998-10-01	1	TKM/TKA TKB/TKE TKI/TKR	1(4)

Projektstruktur
Förslag till disposition

Vad är ett projekt

- **En arbetsinsats som är inriktad mot ett bestämt mål.**
- **Är avgränsat till område, tid och kostnader och ofta utsatt för tids- och kostnadspress.**
- **Är oftast något som ligger utanför den normala löpande verksamheten.**
- **Är ofta något som berör flera organisatoriska enheter och därför kräver samordning.**
- **För att driva ett projekt krävs etablering av en tillfällig organisation anpassad till projektets storlek och komplexitet.**
- **Är oftast komplicerat (teknik, marknad, administration) och stort i förhållande till egna resurser och normala arbetsuppgifter.**
- **Ett projekt är unikt till innehåll, omfattning och organisation.**

Allmänt

Ett projekt delas ofta upp i olika faser. Detta görs främst för att skapa ett beslutsmönster för projektets genomförande. Arbetsinnehåll skall också kunna definieras för att utgöra underlag för tids-, kostnads- och resursplanering. Gällande föreskrifter, normer och myndighetskontakter skall alltid beaktas.

1 Projektfaser

Utredningsfaser:

Idestudie
● ——— Beslut
Förstudie — **Känslighetsanalyser**
● ——— Beslut
Förprojekt — **Fullständigare utredning**
Väl genomarbetat underlag

● ——— Beslut

Genomförandefaser:

Projektering
Byggande/Montage
Uppstart
Tekn. uppföljning, ek. uppföljning

Postadress	Telefon	Telefax	e-post: info@ssg.se	Ant. bilagor
Box 140, S-851 03 Sundsvall	060-12 38 50	060-15 07 10	Webbplats: www.ssg.se	

Eftertryck utan särskilt medgivande förbjudet