

## Projektstruktur. Förslag till disposition.

### Orientering

Denna Rapport är avsedd att användas som vägledning och stöd för genomförande av del av eller helt projekt. Rapporten riktar sig till projekteringsorganisationer för vägledning i drivande av projekt samt Entreprenörer/Leverantörer för samsyn av projektgenomförande tillsammans med Beställaren.

Denna Rapport har uppdaterats 2014-03-04 för att tydligare göra projektfasernas bildmaterial. Uppdateringen innefattar att huvudrubriker justerats, tidigare kapitel 1 är nu 4. Övriga kapitel har tillkommit för bättre överblick av dokumentet enligt ny standardmall. Kapitel 4.6 har förtydligats gällande uppstart. Löptext är i övrigt oförändrad.

### Innehåll

<b>1 Relaterade dokument</b> .....	1
<b>2 Terminologi</b> .....	1
<b>3 Allmänt</b> .....	2
<b>4 Projektfaser</b> .....	2
4.1 Idéstudie .....	2
4.2 Förstudie .....	3
4.3 Förprojekt .....	5
4.4 Projektering .....	5
4.5 Byggande/Montage .....	6
4.6 Uppstart .....	6
4.7 Teknisk och ekonomisk uppföljning .....	6
<b>5 Referenser</b> .....	7

### 1 Relaterade dokument

Dokument som kan vara av intresse för läsaren men som ej tas upp för övrigt i detta dokument:

- SSGs Leveranskontrakt. Om beställaren upprättar ett sådant kontrakt kommer projektets ordningsföljder och vilka standarder som ska användas styras av detta.

### 2 Terminologi

#### **Projektverksamhet**

Definieras av att innefatta en eller flera av följande aktiviteter:

- inriktade mot ett bestämt mål
- avgränsade till område, tid och kostnader (ofta utsatt för tids- och kostnadspress)
- utanför den normala löpande verksamheten
- berörande flera organisatoriska enheter vilka kräver samordning
- vilka kräver en tillfällig organisation anpassad till projektets storlek och komplexitet
- oftast komplicerade (teknik, marknad, administration) och omfattande i förhållande till egna resurser och normala arbetsuppgifter
- unika till innehåll, omfattning och organisation.